SAMPLE

產品研發週會紀錄 — 2026-09-18

SAMPLE — synthetic test data; no confidential or real internal information

第 1 頁｜混合專案討論與決策

出席：Amy、Ben、Chris、Dora。紀錄中混用 Display Driver、DD 與顯示驅動等稱呼。

【Display Driver／DD】喚醒後偶發畫面閃爍；QA 已完成 14/20 次循環測試，其中 2 次重現。團隊尚未確認是時序設定或面板韌體造成。

決策：Display Driver v2.4 RC 暫停發布，直到 20 次循環測試全部完成；先保留診斷記錄，不宣告問題已解決。

【Color Calibration】色彩校正專案已完成測試圖更新，與 DD 發布條件無關。

旁註：『明天再看一下』沒有負責人、期限或明確工作內容，不應被整理成正式待辦。

專案／別名	項目	負責人	狀態	期限
DD	完成剩餘 6 次喚醒循環測試	Ben	進行中	2026-09-23
Color Calibration	更新測試圖	Dora	已完成	2026-09-18
Audio Codec	確認供應商回覆	Chris	待處理	未定

第 2 頁｜待辦、雜訊與後續安排

【顯示驅動】外部資料待辦 A-17：研究瑞鼎科技的公司介紹、主要產品與福利制度，只能使用公司官方網站；負責人 Amy，期限 2026-10-02，狀態：未開始。

此待辦是 Display Driver 專案評估合作背景的前置資料，不代表已決定合作，也不得使用搜尋引擎摘要、104、新聞或其他非官方網站作為成果來源。

下週須回報 A-17 的進度；若仍無官網證據，應維持未完成，不可根據印象補寫答案。

【Audio Codec】舊案備忘：供應商樣品延後。這一段刻意混入無關專案內容，用來測試搜尋範圍。

會後補記（09/19）：DD 的追加測試排程提前，但 A-17 的範圍與期限不變。

ID	專案	待辦	Owner	狀態
A-17	Display Driver	瑞鼎科技官網研究	Amy	open
A-18	Audio Codec	等待樣品	Chris	open