SAMPLE

產品研發週會紀錄：2026-09-25

第 1 頁 | 討論、驗證結果與發布決策

出席：Amy、Ben、Chris、Dora。文件中交替使用 Display Driver、DD 與顯示驅動等稱呼。

Display Driver / DD

團隊調整時序設定後，重新執行完整 20 次喚醒循環測試。20/20 均未重現閃爍，QA 已完成結果覆核。這次結果取代 09/18 的 14/20 進度，但仍保留原始會議紀錄供追溯。

決策：恢復 v2.4 RC。診斷旗標保留一個版本；若閃爍再次發生，保留紀錄並回到問題分析。

A-17 外部資料待辦

Amy 本週確認研究範圍：瑞鼎科技的公司介紹、主要產品與福利制度。來源仍只能使用瑞鼎科技官方網站，期限維持 2026-10-02。由於尚未取得可核對的官網資料，狀態維持進行中。

討論中有人提到『之後也許要研究別家公司』，但沒有公司名稱、範圍、負責人或期限，因此不是正式待辦。

其他專案

Color Calibration 已更新測試圖，下週仍需完成文件簽核。Audio Codec 供應商樣品延期，與 Display Driver 發布決策無關。

第 2 頁 | 決策紀錄與行動項目

會議決策

1. 恢復 v2.4 RC。
2. 診斷旗標保留一個版本。
3. A-17 僅能引用瑞鼎科技官方網站，沒有官網證據前不得標示完成。

行動項目

ID	專案 / 工作項目	Owner	期限	狀態
A-17	瑞鼎科技公司資訊研究，限官方網站	Amy	2026-10-02	進行中
DD-24	追蹤診斷旗標使用情況	Ben	下一版本	持續追蹤
CC-08	完成 Color Calibration 文件簽核	Dora	下週	待處理

狀態更新規則

本週的 20/20 結果只更新測試與發布狀態，不代表 A-17 已完成。查詢時應依日期與專案範圍分開判斷，並保留 09/18 的原始記錄。

會後補記（09/26）：A-17 的期限與官方來源限制均未變更。